

Отключение электрооборудования 0,4-10кВ для производства плановых ремонтов в 2023г  
 месяц август

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Дата запланированного		Фактическая дата ремонта		Вид ремонта	Примечания
		Начало	Окончание	Начало	Окончание		
1	ТП-1106	17.08.2023	17.08.2023	17.08.2023	17.08.2023	капитальный	-
2	ТП-4094	05.08.2023	05.08.2023	05.08.2023	05.08.2023	капитальный	-
3	ВЛ-0,4кВ от ТП-1106	03.08.2023	05.08.2023	03.08.2023	05.08.2023	капитальный	-
4	КЛ-10кВ к ТП-2080	22.08.2023	24.08.2023	22.08.2023	24.08.2023	капитальный	-