

Отключение электрооборудования 0,4-10кВ для производства плановых ремонтов в 2022г
месяц февраль

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Дата запланированного ремонта		Фактическая дата ремонта		Вид ремонта	Примечания
		Начало	Окончание	Начало	Окончание		
1	ТП-57	04.02.2022	04.02.2022	04.02.2022	04.02.2022	текущий	-
2	ВЛ-0,4кВ от ТП-92 СНТ Гвоздика	07.02.2022	07.02.2022	07.02.2022	07.02.2022	текущий	-