

Отключение электрооборудования 0,4-10кВ для производства плановых ремонтов в 2022г
месяц апрель

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Дата запланированного		Фактическая дата ремонта		Вид ремонта	Примечания
		Начало	Окончание	Начало	Окончание		
1	ТП-1304	05.04.2022	05.04.2022	05.04.2022	05.04.2022	капитальный	-
2	ТП-1809	07.04.2022	07.04.2022	07.04.2022	07.04.2022	капитальный	-
3	ВЛ-0,4кВ от ТП-1561	11.04.2022	11.04.2022	11.04.2022	11.04.2022	капитальный	-