

Отключение электрооборудования 0,4-10кВ для производства плановых ремонтов в 2022г
месяц июль

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Дата запланированного ремонта		Фактическая дата ремонта		Вид ремонта	Примечания
		Начало	Окончание	Начало	Окончание		
1	ТП-251П	04.07.2022	04.07.2022	04.07.2022	04.07.2022	капитальный	-
2	ТП-1561	05.07.2022	05.07.2022	05.07.2022	05.07.2022	капитальный	-
3	ВЛ-0,4кВ от ТП-72	06.07.2022	06.07.2022	06.07.2022	06.07.2022	капитальный	-
4	ВЛ-0,4кВ от ТП-57	12.07.2022	12.07.2022	12.07.2022	12.07.2022	капитальный	-
5	КЛ-10кВ от РП-41 до РП-46	18.07.2022	18.07.2022	18.07.2022	18.07.2022	капитальный	-