

Отключение электрооборудования 0,4-10кВ для производства плановых ремонтов в 2022г
месяц май

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Дата запланированного ремонта		Фактическая дата ремонта		Вид ремонта	Примечания
		Начало	Окончание	Начало	Окончание		
1	ТП-2128	04.05.2022	04.05.2022	04.05.2022	04.05.2022	капитальный	-
2	ТП-612	06.05.2022	06.05.2022	06.05.2022	06.05.2022	капитальный	-
3	ТП-1536	11.05.2022	11.05.2022	11.05.2022	11.05.2022	капитальный	-
4	ВЛ-0,4кВ от ТП-1081	18.05.2022	18.05.2022	18.05.2022	18.05.2022	капитальный	-
5	ВЛ-10кВ СНТ Лесовод-2	17.05.2022	17.05.2022	17.05.2022	17.05.2022	капитальный	-